# Szakdolgozat ütemterve

## Öhlsläger Tomáš

## 2020/2021 I. félév

## 2020. szeptember:

- téma megbeszélése, használandó technológiák előzetes meghatározása
- témakiírás megfogalmazása

#### 2020. október:

- adatbázis, felhasználókezelés lehetőségeinek kutatása
- a fentiek lehetőségeinek összevetése, legmegfelelőbb kiválasztása
- egy tesztalkalmazás összeállítása a választott technológiákkal
- a dolgozat adatbázis-felépítésének előzetes tervei

#### 2020. november:

- felhasználói felület előzetes megtervezése
- képernyőtervek elkészítése

#### 2020. december:

- regisztráció/bejelentkezés/családhoz csatlakozás folyamatának megtervezése, implementálása és tesztelése
- felhasználói felület implementálásának megkezdése
- fő elrendezés megvalósítása
- elem hozzáadása felület megvalósítása
- a készülék témájának lekövetése

## 2021. január:

- új adaptív indítóikon tervezése az alkalmazás szellemisége alapján
- téma és kódminőség optimalizálása
- az "elem hozzáadása" felületen bevitt adatok eltárolása az adatbázisba
- hűtő/kamra tartalmának kilistázása valamilyen formában
- üzenetkezelés képernyő alap elrendezésének összerakása
- üzenet küldése és eltárolása az adatbázisban
- a családon belül váltott üzenetek megjelenítése valamilyen formában

## 2020/2021 II. félév

### 2021. február:

- bevásárlólista felület összerakása, illetve funkcionalitásának implementálása
- keresés funkció implementálása
- az előző hónapban "valamilyen formában" összerakott képernyők szebb megvalósítása
- néhány opció a beállítások képernyőre

## 2021. március:

- a fennmaradó funkciók befejezése
- az alkalmazás tesztelése
- a dolgozat szöveges dokumentációjának megkezdése

# 2021. április:

- elkészülés a szöveggel